



**MINISTÈRE
DE LA SANTÉ
ET DE LA PRÉVENTION**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Programme SIMPHONIE

Réunion Editeurs

Mardi 14 juin 2022

Ordre du jour

Matin 11h00 - 12h30

- Etat d'avancement de la dématérialisation (DGFIP)
- Zéro « cash » (DGFIP)
- Point sur le déploiement de ROC
- CDRi et rejets FIDES ACE
- Point sur SUN-ES
- Points divers

Ordre du jour

Matin 11h00 - 12h30

- ***Etat d'avancement de la dématérialisation et Zéro « cash »*** [Support autonome]
- Point sur le déploiement de ROC
- CDRi et rejets FIDES ACE
- Point sur SUN-ES
- Points divers

Ordre du jour


Matin 11h00 - 12h30

- Etat d'avancement de la dématérialisation et Zéro « cash »
- ***Point sur le déploiement de ROC***
- CDRi et rejets FIDES ACE
- Point sur SUN-ES
- Points divers

Les outils numériques du programme Simphonie

ROC, Remboursement des Organismes Complémentaires

Simplifier le Tiers-Payant sur la part complémentaire dans les établissements de santé



Suivi des conformités éditeurs (source CNDA et GIE SV)

Editeur	Etat	Date de signature des conditions particulières	Date prévisionnelle d'entrée en certification	Commentaires
Institut Sainte Catherine	Certifié	11/01/2021		PV Le 16/12/2021
GIP Mipih	Certifié	11/01/2021		PV Le 16/12/2021
Cpage (expérimentateur)	Certifié	20/07/2021		PV Le 17/05/2022
Intersystems (expérimentateur)	Certifié	11/01/2021		PV en cours
Dedalus – Hexagone Web	En cours	09/07/2021		1 ^{er} dépôt le 31/03 Refus envoyé le 03/05/2022 En attente nouveau dépôt
Maincare (expérimentateur)	En cours	23/08/2021		1 ^{ER} dépôt le 13/05/2022 Refus envoyé le 24/05/2022 En attente nouveau dépôt
Dedalus – DX Billing	Signé	05/03/2021	Juin 2022	
Elap	Signé	16/08/2021	T3 2022 (fin septembre)	
Dedalus Webgeofac (ou Websuite – ex Web100t)	Non signé		Juin 2022	
Softway	Signé	15/02/2022	T3 2022	

Point sur les éditeurs non encore enrôlés dans ROC



Editeurs non encore enrôlés en V1	CH	EBNL	CLCC	Total	Entrée prévisionnelle en certification
BERGER LEVRAULT – FACDIS	55	3		58	S1 2023 (en V2)
BERGER LEVRAULT - SIGEMS		7		7	S1 2023 (en V2)
EVOLUCARE – Powerstay (ex CERNER)		21	4	25	S1 2023 (en V2)
EVOLUCARE – Medsphère (ex CSIS)		17	1	18	S1 2023 (en V2)
CEGI SANTE		15		15	V2 ?
2CIS		6		6	V2 ?
ONYX INFORMATIQUE		4		4	V2 ?
CALYS		1		1	V2 ?
Total ETS MCO publics et PNL	55	74	5	134	

Synthèse sur l'enrôlement dans ROC des éditeurs et des ETS concernés



Enrôlement des éditeurs sur le périmètre MCO des ETS publics et PNL :


- 594 ETS MCO des ETS publics et PNL dont l'éditeur est enrôlé sur la V1 :
 - Entrée de ces ETS dans ROC en V1 puis migration V1 / V2 sur le périmètre PSY, SSR, HAD et ex OQN
 - Éditeurs concernés : Cpage, Intersystems, Mipih, Maincare, Dedalus (3 solutions), Softway, ELAP et ISC
- 134 ETS MCO des ETS publics et PNL dont l'éditeur sera enrôlé sur la V2 :
 - Entrée de ces ETS dans ROC en V2 sur le périmètre MCO, PSY, SSR, HAD et ex OQN
 - 6 éditeurs concernés : Berger Levrault (2 solutions), Evolucare (2 solutions), CEGI, 2CSIS, ONYX et Calys

L'enrôlement dans ROC des éditeurs en V1 est terminé

L'enrôlement dans ROC des éditeurs directement en V2 concernera :

- Les 6 éditeurs (8 solutions) ci-dessus ayant un parc d'ETS publics et PNL avec une activité MCO
- Aucun éditeur ayant un parc d'ETS publics et PNL sans activité MCO
- Les éditeurs ayant un parc d'ETS exclusivement ex OQN (DICSIT, EDL, LOGEMED, MEDERI, QSP, ARCAN Systems...)

Etablissements MCOO publics et PNL en production ROC V0 & V1



Suivi des conformités des AMC sur le périmètre MCOO, public et privé non lucratif

<p>AMC conformes ROC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • (E) Korelio (dont ProBTP, Audiens, IRP Auto...) • (E) Malakoff Humanis Groupe / Viamedis • (1) ALPTIS / ACTIL • (4) AG2R / Almerys 	<ul style="list-style-type: none"> • (E) Mutuelles / Almerys • (2) Les mutuelles de France / CTIA • (5) MGEN • (E) MNH / isanté (avec réserve sur la règle de gestion permettant plus de 100 actes par facture) 	<ul style="list-style-type: none"> • (3) Verspieren & Gestineo/Isanté • (4) Swisslife • (5) Henner
<p>Sorties prévisionnelles de conformité</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SI2H (juin 2022) • APGIS (juin 2022) • M comme mutuelle / ACTIL (juin 2022) • Intégrance / ACTIL (juin 2022) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mutuelle Ociane / Matmut / isanté (juillet 2022) • Viasanté / Almerys (novembre 2022) • MCV PAP / CTIA (janvier 2023) 	<ul style="list-style-type: none"> • Génération (juin 2022) • Axa (juin 2022) • Covea (MAAF MMA, GMF) (juillet 2022)

Indicateurs de supervision pour les ETS et AMC en production

Etablissements de santé (MCOO publics et PNL)

Au 2 juin 2022

58

Etablissements
en production
au 05/05/22

61

Etablissements
en production
au 30/06/22

90

Etablissements
en préparation

Organismes complémentaires

Au 2 juin 2022

27

AMC en production

21 %

de la population protégée couverte
(Taux de couverture base 55 millions
de population protégée cible)

7

AMC en attente de raccordement

18 %

de la population protégée couverte
(Taux de couverture base 55 millions
de population protégée cible)

208 057 dossiers

envoyés avec le dispositif ROC

0,6 s

Délai médian de réponse des WS

6,6 jours

de délai moyen de paiement

0,7 %

de taux de rejets factures

Dans un contexte d'accélération du déploiement et d'extension du dispositif ROC :

- Généralisation MCO ex-DG




V1 de ROC pose les principes généraux de ROC transversal à tous les secteurs (ex-DG ou ex-OQN) et tous les domaines d'activités.
90% du travail de développement de la sollicitation des SEL AMC et de **bonnes pratiques d'implémentation dans vos solutions** sont disponibles (SFG V01.04 + guide d'implémentation).

- Extension PSY, SSR, HAD ex-DG

- Extension ex-OQN (tous domaines d'activités)



V2 de ROC introduit pour l'ex-DG le principe de facturation intermédiaire et les spécificités de gestion des honoraires et dépassement d'honoraires en ex-OQN
Il est urgent de ne plus attendre pour planifier vos développements quelque soit votre cible d'ES.



Livraison SFG V2 : Septembre 2022

Prochain webinaire collectif
Jeudi 15/09/22 10h-12h30

Pour vous inscrire dans la démarche et planifier un premier échange bilatéral
✉: asb-roc@esante.gouv.fr

Ordre du jour

Matin 11h00 – 12h30

- Etat d'avancement de la dématérialisation et Zéro « cash »
- Point sur le déploiement de ROC
- ***CDRi et rejets FIDES ACE***
- Point sur SUN-ES
- Points divers

Les outils numériques du programme Simphonie

CDRi, Consultation des droits réels intégrée

Récupération automatique des droits AMO grâce à une interface spécifique intégrée aux SIH



CDRi : Focus sur les développements Editeurs

Editeurs

CDRi : Version 1 « Appels unitaires » du CdC

Au 13/06/2022

- **15 Editeurs** certifiés par le CNDA sur la **version 1 « Appels unitaires »** :
CPage, Dedalus (Hexagone, DXBilling, Websuite), InterSystems, Institut Sainte Catherine, Maincare, MiPih, Softway Medical, ÉLAP (ex MEDIANE), Berger Levraut, CEGI Santé, Cerner, CSIS et ONYX Informatique.
- **6 Autres éditeurs** ont signé les conditions particulières du service : Cigest Informatique, DAI, E.C.H.O, QSP Systems, Sigems et 2CSI

CDRi : Version 2 « Appel par lot » du CdC

Au 13/06/2021

- **4** éditeurs certifiés CNDA sur la version 2 « Appel par lot » de CDRi : Dedalus (Hexagone), Maincare, InterSystems et MiPih.



CDRi : Suivi de la montée en charge



Etablissements de santé

De janvier 2019 à mars 2022

634

Etablissements équipés de
CDRi à fin mars 2022 (dont 468
ES FIDES)

+ 128

Cliniques privées à but
lucratif

+90 %

Des établissements
FIDES ont un éditeur
autorisé CNDA (sur 606
ES)



Factures

En mars 2022

4,265 M

Factures envoyées en
mars 2022 par des ES
avec un **éditeur autorisé**
CDRi (sur 5,317 M de
factures soit 80,2%)

3,891 M

Factures envoyées en
mars 2022 par des **ES**
équipés de CDRi (sur
5,317 M de factures soit
73,2%)

2,480 M

Factures envoyées en
mars 2022 réalisées
avec CDRi (sur 5,317 M
de factures, soit 45,5%)



Editeurs

certifiés par le CNDA

15 Editeurs certifiés par le CNDA
production sur la **version 1 « Appels
unitaires »**


4 Editeurs certifiés CNDA sur la
version 2 « Appel par lot » de CDRi



**CDRi : Prérequis pour
le passage à FIDES
(activités à forfait, ACE-
SSR, séjours)**


CDRi : une solution de fiabilisation des données AMO du patient

Taux de rejets FIDES ACE (en nombre) - Années 2018 – 2019 – 2020 – 2021 et 2022



CDRi : une solution de fiabilisation des données AMO du patient

- Taux de rejets FIDES ACE sur 12 mois glissants **en baisse de 0,53 point** entre le taux de 3,61% (de septembre 2017 à août 2018) et celui de 3,08% (de mai 2021 à avril 2022)
- **Impact** d'environ 309 000 rejets évités, soit **+ de 11 000 jours de travail en moins** pour l'ensemble des ES (à raison de 15 minutes de traitement par facture rejetée et 7 heures de travail par jour)



Ordre du jour

Matin 11h00 – 12h30

- Etat d'avancement de la dématérialisation et Zéro « cash »
- Point sur le déploiement de ROC
- CDRi et rejets FIDES ACE
- **Point sur SUN-ES [Support autonome]**
- Points divers





Ordre du jour

Matin 11h00 – 12h30

- Etat d'avancement de la dématérialisation et Zéro « cash »
- Point sur le déploiement de ROC
- CDRi et rejets FIDES ACE
- Point sur SUN-ES
- ***Points divers***

Montée en charge des éditeurs

Calendrier des développements, Situation au 14 juin 2022

EDITEURS	 2021	 2022	 2022	 Module de pilotage
2CSI	● 2021	● 2022	● 2022	● 2022
Berger Levrault	●	● T4 2022	●	●
CEGI	●	●	●	●
Evolucare – Powerstay (ex CERNER)	●	●	●	●
CPage	●	●	● 2022	● 2022
Evolucare – Médsphère	●	●	●	●
Dedalus – Hexagone	● ● V2 appel par lot	● T1 2022	●	●
Dedalus – DXBilling	●	●	●	●
Dedalus – Websuite	●	●	● NC	● NC
ELAP	●	● 2022	●	● 2021
InterSystems	● ● V2 appel par lot	●	●	● NC
Maincare	● ● V2 appel par lot	●	●	●
MiPih	● ● V2 appel par lot	●	●	●
SIGEMS	●	● T1 2023	Non concerné	●
SOFTWAY	●	● T1 2022	●	● NC

- Disponible
- En test en établissement ou en qualification / certification (date de démarrage si communiquée)
- En développement (date de fin indiquée si communiquée)
- Non démarrage des travaux (date de démarrage si communiquée)



**Prochaine réunion éditeurs :
Mardi 04 octobre 2022 à 10 heures
En présentiel ?**
